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1. Einleitung  
	  
Unmittelbar	  nach	  dem	  verheerenden	  Erdbeben	  in	  Nepal	  vom	  25.	  April	  startete	  Govinda	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
seinen	   langjährigen	   nepalesischen	   Partnerorganisationen	   Shangrila	   orphanage,	   Shangrila	   Development	  
association	   und	   der	   Stiftung	   Usthi/	   Schweiz	   umfangreiche	   Soforthilfemassnahmen	   in	   den	   am	   meisten	  
betroffenen	  Gebieten.	  Die	   zwei	   Erdbeben	  vom	  25.04.15	  und	  12.05	   forderten	  mehr	  als	   8700	  Todesopfer.	   2.8	  
Millionen	  Menschen	  benötigen	  dringend	  Hilfe.	  500000	  von	  ihnen	  sind	  obdachlos.	  Die	  internationale	  Hilfe	  läuft	  
schleppend	  an,	  so	  dass	  es	  in	  allen	  Bereichen	  an	  finanziellen	  Mitteln	  mangelt.	  Durch	  mehr	  als	  3000	  Nachbeben	  
wurde	  den	  Menschen	  die	  kurze	  Zeitspanne	  vor	  dem	  mehrmonatigen	  Monsun	  genommen.	  Die	  Angst	  vor	  einem	  
neuen	  grossen	  Erdbeben	   ist	   spürbar.	  Epidemien,	  weitere	  Erdrutsche,	  die	  Zerstörung	  der	  Notunterkünfte	  und	  
Notstände	  in	  der	  Grundversorgung	  der	  Menschen	  sind	  zu	  befürchten.	  
	  
2. Resultate der direkten Soforthilfe  
	  
Die	  Bildung	  eines	  projektübergreifenden	  Krisenteams	   (SOH	  und	  SDA)	  mit	  mehr	  als	  40	  projektübergreifenden	  
Mitarbeitern	   war	   die	   Grundvoraussetzung	   für	   die	   Folgeschritte.	   Bereits	   seit	   dem	   2	   Tag	   besteht	   eine	  
Notunterkunft	   für	  die	  Kinder	  des	  Waisenhauses.	  Systematische	  Erfassungen	  der	  Gesundheit	  und	  Schäden	  bei	  
Angestellten,	   Jugendlichen,	   Schulpatenkindern	   (über	   500	   Personen)	   und	   in	   der	   Projektregion	   der	  
Jugendorganisation	  SDA	   fanden	  parallel	   statt.	  Mehr	  als	  300	  Häuser	  sind	  nicht	  mehr	  bewohnbar	  und	  160	  von	  
ihnen	   komplett	   zerstört.	   Bislang	   konnten	  wir	   notleidende	  Menschen	  mit	  mehr	   als	   55	   Tonnen	   nepalesischen	  
und	   indischen	  Hilfsgütern	   unterstützen.	   In	   126	  Dörfern	   und	   in	   11	   der	   12	   am	   stärksten	   betroffenen	  Gebiete,	  
wurden	  36414	  Menschen	  unterstützt.	  Wir	  konnten	  diese	  direkte	  und	  zeitnahe	  Soforthilfe	  für	  die	  Menschen	  in	  
enger	   Zusammenarbeit	   mit	   der	   Stiftung	   Usthi	   umsetzen,	   mit	   der	   wir	   einen	   Hilfskonvoi	   aus	   Kolkata/	   Indien	  
finanzierten.	  

	  	  	  

Infolge	   der	   sehr	   guten	   Zusammenarbeit	  während	  der	  Nothilfephase	   entschlossen	   sich	   die	   involvierten	  
Organisationen,	  ein	  gemeinsames	  Folgeprojekt	   zur	  Monsunhilfe	  und	  zum	  Wiederaufbau,	  das	  Shangrila	  
Wiederaufbau-‐	  und	  Entwicklungsprojekt	  (SRDP),	  auszuarbeiten.	  In	  den	  zwei	  Projektdistrikten	  in	  denen	  wir	  
den	  Wiederaufbau	   vornehmen,	   wird	   die	   Gesamtzahl	   zerstörter	   Häuser	   mit	   33732	   (45%)	   –	  Makwanpur	   und	  
18936	   (87%)-‐	   Lalitpur	   angegeben1.	  Wir	   unterstützen	   die	  Menschen	  während	   des	   dreimonatigen	  Monsuns	   in	  
Nothilfezentren	   mit	   Trainings	   im	   Gesundheitsbereich,	   beim	   Aufbau	   neuer	   temporärer	   Unterkünfte	   und	   mit	  
Schlafplätzen,	   Medizin	   und	   Nahrungsmitteln.	   Im	   August	   beginnt	   dann	   das	   Training	   für	   den	   Bau	  
erdbebensicherer	   Häuser,	   die	   nach	   dem	   Monsun	   erbaut	   werden.	   Unsere	   langjährigen	   Erfahrungen	   im	  
Modelhausbau	   und	   der	   partizipativen	   Zusammenarbeit	   mit	   Gemeinden,	   werden	   wir	   in	   diesem	   Projekt	   voll	  
einsetzen.	  	  
 
3. Shangrila Wiederaufbau-und Entwicklungsprojekt  

3.	  1	  Langfristige	  Effekte	  	  
Das	   Projekt	   intendiert	   den	  Wiederaufbau	   sichererer	   und	   nachhaltig	   konzipierter	   Häuser	   in	   den	   betroffenen	  
Distrikten	  Lalitpur	  und	  Makwanpur.	  Die	  Familien	  in	  beiden	  Projektgemeinden	  verfügen	  über	  Häuser,	  die	  ihnen	  
eine	   bessere	   Lebensqualität	   ermöglichen	   und	   ihre	   Traditionen	   berücksichtigen.	   Sie	   sind	   erdbebensicher,	  
verfügen	  über	  ökologische	  sanitäre	  Anlagen	  und	  den	  Zugang	  zu	  sauberem	  Trinkwasser2.	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Quelle:	  UN	  OCHA	  Flash	  Appeal	  for	  the	  Response	  to	  the	  Nepal	  Earthquake	  April	  -‐	  September	  2015	  Data	  downloaded	  26	  June	  2015.	   
2	  Building	  back	  better	  Prinzip	  



	  

	  

3.	  2	  Projektaktivitäten	  und	  Zeitplan	  	  
	  

	  
	  
I	  -‐	  Nothilfe	  2	  (25.05.2015-‐1.03.2016)	  	  
	  
Während	   dem	  ganzen	   Projektverlauf	   besteht	   durch	  Notvorräte	   die	  Möglichkeit,	   im	   Falle	  weiterer	   Erdbeben,	  
Epidemien;	  Landrutsche	  und	  einem	  auftretenden	  Nahrungsmittel-‐/	  oder	  Wassermangel,	  schnell	  auf	  dringende	  
Bedürfnisse	  der	  Bevölkerung	  zu	  reagieren.	  	  
	  
II	  -‐	  HUBs	  während	  der	  Monsunzeit	  (25.05.2015-‐15.8.2015)	  	  
	  
In	  den	  zwei	  Projektdistrikten	  Lalitpur	   (Champi	  VDC)	  und	  Makwanpur	   (Kalikatar	  VDC)	  werden	   jeweils	  ein	  oder	  
falls	  nötig	  zwei	  HUBs	  (Nothilfezentren)	  installiert.	  Diese	  unterstützen	  die	  Bevölkerung	  wie	  folgt:	  	  
a. Materialien:	  Zelte	  und	  Wellbleche	  sowie	  Beratungsdienstleistungen	  und	  Schulungen	  zur	  Verbesserung	  der	  

temporären	  Unterkünfte	  werden	  während	  der	  3-‐monatigen	  Monsunzeit	  angeboten	  
b. WASH3 :	   Sicherstellung	   sanitärer	   Anlagen	   und	   der	   Trinkwasserversorgung	   sowie	   Schulungen	   für	   die	  

Bevölkerung	  um	  Epidemien	  vorzubeugen4.	  
c. Vorbereitung	   der	   Wiederaufbauphase:	   Praxisnahe	   Weiterbildungen	   im	   Bereich	   des	   erdbebensicheren	  

Wiederaufbaus	  für	  ausgewählte	  Dorfbewohner.	  	  
d. Nothilfe:	   Lagerung	   und	   Einsatz	   von	   Materialien	   um	   auf	   Notsituationen	   (Nahrungsmittel,	   Babynahrung,	  

Medikamente	  und	  Notunterkünfte)	  sowie	  Epidemien	  reagieren	  zu	  können.	  	  
	  
III	  -‐	  Vorbereitung	  der	  Wiederaufbauphase	  (15.06.2015-‐15.08.2015)	  	  
	  
a. Schulungen:	  Mindestens	  100	  Personen	  im	  Lalitpur	  Distrikt	  und	  60	  Personen	  in	  Makwanpur	  Distrikt	  werden	  

während	   sechs	   Tagen	   in	   den	   HUBs	   im	   Bereich	   der	   erdbebensicheren	   Mauerarbeiten	   geschult.	   Diese	  
können	  diese	  Techniken	  danach	  in	  ihren	  Dörfern	  anwenden.	  Sichere	  Öfen	  sowie	  ökologische	  Toiletten	  sind	  
weitere	   wichtige	   Komponenten	   der	   Schulung.	  Weiteren	   Interessenten	   aus	   der	   Bevölkerung	   werden	   die	  
Baupläne	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  

b. Marktbeobachtung:	  Während	  dieser	  Phase	  werden	  die	  Baumaterialienmärkte	  in	  Nepal	  und	  Indien	  ständig	  
beobachtet	  um	  Engpässe	  sowie	  starke	  Preisschwankungen	  frühzeitig	  zu	  erkennen.	  	  

c. Modelhausplanung:	   Partizipatorische	   Entwicklung	   von	  erdbebensicheren,	   ökologischen,	   innovativen	  und	  
ressourcenbezogenen	  Haustypen	  mit	  nepalesischen	  und	  deutschen	  Ingenieuren.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Water,	  Sanitation	  and	  Hygiene	  
4	  	  Berücksichtigung	  von	  Grundsätzen	  des	  Sphere	  Handbuchs	  -‐	  Humanitäre	  Charta	  und	  Mindeststandards	  in	  der	  humanitären	  Hilfe	  



	  

	  

	  
IV	  -‐	  Wiederaufbauphase	  (15.08.2015-‐28.02.2015)	  	  
	  
Der	   Wiederaufbau	   wird	   nach	   dem	   Monsun,	   ungefähr	   Mitte	   September	   gestartet.	   Die	   Grundlage	   des	  
Wiederaufbaus	   sind	   der	   National	   Building	   Code,	   Kriterien	   des	   Nationalen	   Erdbebeninstitutes,	   langjährige	  
Erfahrungen	  der	  Govinda	  Entwicklungshilfe	  e.V.	  beim	  Bau	  von	  Modellhäusern	   in	  Nepal,	  Kriterien	  des	  Owner-‐
Driven	   Housing	   Reconstruction	   Approach	   (ODHR)	   sowie	   soziale	   und	   ökonomische	   Förderungskriterien.	   Bei	  
dieser	  Methode	  werden	  die	  Dorfbewohner	  partizipativ	  in	  den	  ganzen	  Wiederaufbauprozess	  eingebunden,	  was	  
die	  Nachhaltigkeit	  des	  Projektes	  verstärkt.	  	  Ingenieure	  in	  Deutschland	  und	  Nepal	  haben	  verschiedene	  mögliche	  
Modelhaustypen	  analysiert	  und	  entwickelt.	  	  
	  
Grundlegend	  sollen	  die	  Häuser	  folgende	  Mindestkriterien	  erfüllen:	  

• Erdbebensicher	  
• Ökonomische	  und	  durch	  die	  Familien	  jederzeit	  selbst	  erweiterbare	  Bauweise	  
• Lokale	  Bautraditionen	  werden	  berücksichtigt	  
• Verwendung	  von	  Materialien	  der	  zerstörten	  Gebäude	  
• Berücksichtigung	  lokaler	  Ressourcen	  und	  ökologische	  Nachhaltigkeit	  
• Trinkwasserversorgung	   sowie	   sanitäre	   Einrichtungen	   verbessern	   die	   hygienischen	   Verhältnisse	   und	  

einen	  zusätzlichen	  Nutzen5	  
• Gesundheitlich	  förderliche	  Lebensbedingungen6	  (rauchfreie	  Öfen/	  Trinkwassersysteme)	  

	  
4. Zielgruppen  
	  
HUBS	  während	  der	  Monsunzeit	  	  
Die	   Massnahmen,	   die	   während	   des	   Monsuns	   in	   den	   HUBS	   in	   Lalitpur	   und	  Makwanpur	   angeboten	   werden,	  
stehen	  allen	  Bewohnern	  der	  entsprechenden	  Verwaltungseinheiten	  24	  h	  pro	  Tag	  zur	  Verfügung.	  Es	  handelt	  sich	  
um	  ein	  Einzugsgebiet	  von	  1‘400	  Haushalten,	  die	  von	  den	  Erdbeben	  betroffen	  sind.	  	  
	  
Wiederaufbau	  	  
Die	   Hauptbegünstigten	   der	   Wiederaufbauphase	   in	   Lalitpur	   sind	   100	   Familien	   der	   Schüler	   der	   Shangrila	  
International	   Schule	   die	   von	   Govinda	   2002	   erbaut	   und	   seitdem	   unterstützt	   wird.	   Es	   handelt	   sich	   um	   die	  
ärmsten	   Familien	   der	   umliegenden	   Dörfer,	   die	   aufgrund	   von	   wirtschaftlichen	   und	   sozialen	   Kriterien	   in	  
öffentlich	  transparenten	  Verfahren	  ausgewählt	  wurden	  und	  deren	  Kinder	  von	  Govinda	  mit	  einem	  umfassenden	  
Schulpatenschaftsprogramm	  (SSP)	  versorgt	  werden.	  	  
Die	  Hauptbegünstigten	  der	  Wiederaufbauphase	   in	  Makwanpur	   sind	  60	  Familien	   in	  der	  Projektregion	  Bharta/	  
Kalikatar	   in	   der	   wir	   mit	   unserer	   Jugendorganisation	   Shangrila	   Development	   Association	   umfangreiche	  
Gemeindeprojekte	   umsetzen.	   In	   Kalikatar	   sind	   66	   Prozent	   und	   in	   Bharta	   sind	   90	   Prozent	   der	   Chepang	  
Analphabeten.	   Durch	   die	   fehlende	   Bildung	   haben	   sie	   keinen	   Zugang	   zu	   den	   angebotenen	   Ressourcen	   der	  
Regierung.	  
Durch	  die	   in	   den	  HUBS	   angebotenen	  Weiterbildungen	  betreffend	  erdbebensicherer	  Bautechniken,	   sowie	  die	  
Entwicklung	  von	  Modelhäusern	  erwarten	  wir	  einen	  grossen	  Multiplikatoren	  Effekt.	  	  
	  
Nothilfe	  	  
Falls	   die	   Nothilfe	   infolge	   neuer	   Erdbeben,	   Erdrutschen	   oder	   anderen	   Naturkatastrophen	   wieder	   aktiviert	  
werden	  muss,	  werden	  wie	  während	  in	  der	  Nothilfephase	  nach	  dem	  Erdbeben	  Verteilungen	  auch	  in	  Distrikten,	  
die	  nicht	  zu	  den	  Projektregionen	  gehören,	  durchgeführt.	  	  	  
	  
5. Projektergebnisse  
Für	  die	  einzelnen	  Teilprojekte	  haben	  wir	  folgende	  konkrete	  und	  messbare	  Zielsetzungen:	  	  
	   	  
HUBS	  während	  der	  Monsunzeit:	  	  

• 210	  Frauen,	  Männer	  und	  Kinder,	  die	  im	  hygienischen	  Umgang	  mit	  Wasser	  (WASH)	  geschult	  wurden	  
• 160	  Frauen	  und	  Männer,	  die	  an	  den	  Maurertrainings	  zu	  erdbebensicherem	  Häuserbau	  teilgenommen	  

haben	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ecosan	  Toiletten	  –	  Landwirtschaft/	  kreislauforientierte	  Systeme	  
6	  Studien	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Installation	  von	  Rauchabzügen,	  Sanitäranlagen	  (Toiletten)	  und	  Licht	  in	  den	  Haushalten	  die	  	  
	  	  bestehenden	  Gesundheitsprobleme	  in	  dieser	  Region	  um	  70%	  senken	  können.	  



	  

	  

Wiederaufbau:	  	  
• Anzahl	  wieder	  erstellte	  Häuser	  in	  Lalitpur:	  100	  Häuser	  
• Anzahl	  wieder	  erstellte	  Häuser	  in	  Makwanpur:	  60	  Häuser	  

	  
Nothilfe:	  	  

• 1400	   Haushalte	   sind	   über	   die	   in	   Notlagen	   verfügbaren	   Hilfsgüter	   (Lebensmittel,	   Wasser,	  
Medikamente,	   Materialien	   für	   verbesserte	   temporäre	   Unterkünfte)	   informiert	   und	   können	   diese	  
während	  der	  dreimonatigen	  Monsunzeit	  24H/	  Tag	  nutzen.	  

Das	  Projekt	  basiert	  auf	  einem	  umfassenden	  Logical	  Framework,	  welches	  zusätzliche	  Indikatoren	  beinhaltet.	  	  

6. Monitoring & Evaluation  
	  
Grundlegend	  
Die	  Evaluation	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  des	  Logframes	  wird	  nach	  Projektende	  von	  internen	  und	  externen	  
Experten	  durchgeführt.	  	  
	  
In	  den	  Hubs	  (Nothilfezentren)	  
Während	  der	  Monsunzeit	  werden	  in	  den	  zwei	  HUBs	  aus	  folgenden	  Reports	  regelmässig	  die	  Daten	  erhoben	  und	  
analysiert:	  Verteillisten,	  Wochenreports	  und	  Trainingsreports.	  
	  
Wiederaufbau	  
Während	   der	   darauf	   folgenden	   Wiederaufbauphase	   sind	   die	   Ingenieure,	   die	   für	   die	   verschiedenen	  
Projektregionen	   mit	   Bautätigkeiten	   verantwortlich	   sind,	   für	   die	   Überwachung	   zuständig.	   Sie	   haben	   die	  
Verpflichtung,	   wöchentlich	   dem	   Projektmanagement	   Berichte	   über	   die	   Baufortschritte	   zu	   unterbreiten.	  
Regelmässige	   durchgeführte	   Diskussionen	   mit	   Fokusgruppen	   in	   den	   verschiedenen	   Projektregionen	  
unterstützen	  den	  Evaluationsprozess.	  	  
	  
Mid-‐	  Term	  Evaluation	  
Eine	   Mid-‐Term	   Evaluation,	   die	   am	   30.	   November	   2015	   durchgeführt	   wird,	   zeigt	   auf,	   ob	   das	   Projekt	   sich	  
planmässig	  entwickelt	  oder	  ob	  Korrekturmassnahmen	  getroffen	  werden	  müssen.	  Es	  ist	  geplant,	  bis	  zu	  diesem	  
Zeitpunkt	  50	  der	  100	  geplanten	  Häuser	   in	  Lalitpur	  sowie	  20	  der	  60	  geplanten	  Häuser	   in	  Makwanpur,	  die	  den	  
vorgegebenen	  Qualitäts-‐	  und	  Nachhaltigkeitskriterien	  entsprechen,	  zu	  errichten.	  
	  
Finanzmonitoring:	  Ein	  externer	  Revisor	  überwacht	  monatlich	  die	  Finanzen.	  	  
	  
7. Akteure 
	  
Lokale	  Partnerorganisationen	  
	  
1. Shangrila	  orphanage	  home/	  SOH	  	  (seit	  1998	  Projekte	  in	  Lalitpur	  mit	  	  der	  Govinda	  Entwicklungshilfe	  e.V.)	  
2. Shangrila	   Development	   Association/	   SDA	   (seit	   2014	   Projekte	   in	   Makwanpur	   mit	   	   der	   Govinda	  

Entwicklungshilfe	  e.V.)	  
	  

Internationale	  Partnerorganisationen	  
	  
1. Govinda	  Entwicklungeshilfe	  e.V.	  	  (Hauptsponsor	  aller	  SOH	  und	  SDA	  Projekte)	  
2. Shangrila	  Entwicklungshilfe	  e.V.	  (Sponsor	  aller	  SOH	  und	  SDA	  Projekte)	  
3. Stiftung	  Usthi/	   Schweiz/	   (Sponsor	  des	  Reintegrationsprojektes	  und	  Partner	   in	  Soforthilfe	  und	  Wiederauf-‐

bauprojekt)	  
	  
8. Nachhaltigkeit  
	  
Durch	   den	   Bau	   erdbebensicherer	   Häuser	   kann	   sichergestellt	   werden,	   dass	   sie	   erneuten	   Erdbeben	   besser	  
standhalten	  werden	  und	  somit	  die	  Begünstigten	  längerfristig	  eine	  sichere	  Unterkunft	  haben.	  	  
	  



	  

	  

Soziale	  Dimension	  
	  
Die	  Begünstigten	  werden	  aufgrund	   von	   sozialen	  und	  wirtschaftlichen	  Kriterien	   ausgewählt;	   d.h.	   Familien	  mit	  
einem	   tiefen	  wirtschaftlichen	   und	   sozialen	   Status	  werden	   priorisiert.	   Die	   Begünstigten	  werden	  während	   der	  
ganzen	   Projektdauer	   in	   die	   Entscheidungsprozesse	   mit	   einbezogen.	   Sie	   unterstützen	   sich	   gegenseitig	   in	  
Kleingruppen	   beim	   Wiederaufbau	   ihrer	   Häuser.	   Die	   seit	   vielen	   Jahren	   in	   unseren	   Gemeindeprojekten	  
praktizierte	  Partizipation	  trägt	  dazu	  bei,	  dass	  sich	  die	  Beteiligten	  für	  die	  Programme	  und	  Projekte	  selbst	  
verantwortlich	   fühlen	   (ownership)	   und	   ihre	   jeweiligen	   kulturellen	   Wertvorstellungen	   und	   Interessen	  
aktiv	   einbringen	  können.	  Damit	  unterstützt	  die	  partizipative	  EZ	  die	   selbstbestimmte	  Verbesserung	  der	  
Lebensverhältnisse.	   Sie	   erweitert	   die	   Möglichkeiten	   und	   Fähigkeiten	   der	   Zielgruppen,	   ihre	  
Lebensbedingungen	  selber	  zu	  gestalten	  und	  zu	  verbessern	  (empowerment).	  
	  
Wirtschaftliche	  Dimension	  
	  
Durch	   den	   Wiederaufbau	   werden	   neue	   Arbeitsstellen	   kreiert	   und	   	   die	   lokalen	   Arbeitskräfte	   können	   von	  
Weiterbildungen	  profitieren.	  Das	  neue	  Wissen	  kann	  danach	  anderen	  Dorfbewohnern	  weitergegeben	  werden.	  
Durch	  die	  Eigenmittel	  von	  20%	  können	  weitere	  Häuser	  finanziert	  werden.	  
	  
Ökologische	  Dimension	  
	  
Für	  den	  Bau	  der	  neuen	  traditionellen	  Häuser	  werden	  in	  erster	  Linie	  lokale	  Ressourcen,	  die	  in	  der	  Projektregion	  
erhältlich	  sind,	  verwendet,	  davon	  ausgeschlossen	  ist	  lokales	  Holz	  .	  	  
	  
9. Risiko Management  
	  
Risiken	  	   Massnahmen	  zur	  Risikominimierung	  	  
Externe	  Risiken	  	   	  
Ein	  weiteres	  schweres	  Erdbeben	  oder	  Katastrophen	  
wie	  Erdrutsche,	  Überschwemmungen	  und	  
Epidemien	  erfordern	  erneut	  Nothilfeaktivitäten	  oder	  
verun-‐möglichen	  den	  Zugang	  zu	  den	  Projektregionen	  	  

Ein	  Vorrat	  von	  Notmaterialien	  ermöglicht	  es,	  bei	  
neuen	  Katastrophen	  schnell	  zu	  reagieren.	  Die	  Nothilfe	  
2	  ist	  ein	  zentraler	  Bestandteil	  des	  
Wiederaufbauprojekts.	  	  

Stark	  reduziertes	  oder	  kein	  Angebot	  an	  
Baumaterialien	  auf	  dem	  lokalen	  Markt	  	  

Eine	  Doppelmarktstrategie	  –	  Nepal	  und	  Indien	  -‐	  und	  
die	  laufende	  Beobachtung	  beider	  Märkte	  ermöglicht	  
es,	  bei	  Engpässen	  schnell	  zu	  reagieren.	  

Die	  nepalesische	  Regierung	  hält	  ihr	  Versprechen	  
jede	  Familie	  zu	  unterstützen	  nicht	  ein.	  

Die	  Hausbaukosten	  sind	  ohne	  Beteiligung	  der	  
Regierung	  berechnet.	  Ein	  Contingency	  Fund	  ist	  zudem	  
berechnet.	  Sollte	  die	  Regierung	  einen	  Beitrag	  pro	  
Familie	  auszahlen,	  werden	  weitere	  Familien	  mit	  
Häusern	  unterstützt.	  

Risiken	  in	  den	  Interventionsdörfern	   	  
Konflikte	  infolge	  der	  Selektionskriterien	   Durch	  die	  Schulungen	  und	  den	  daraus	  entstehenden	  

Wissenstransfer	  können	  viele	  Menschen	  ausserhalb	  
der	  eigentlichen	  Zielgruppe	  vom	  Projekt	  profitieren.	  	  

Gewisse	  Familien	  beginnen	  vor	  dem	  Ende	  des	  
Monsuns	  mit	  dem	  Wiederaufbau	  ohne	  auf	  die	  
Erdbebensicherheit	  zu	  achten.	  

Vor	  dem	  Monsun	  wird	  in	  den	  Dörfern	  Informations-‐
material	  zu	  einfachen	  Methoden,	  die	  angewendet	  
werden	  müssen	  um	  erdbebensicher	  zu	  bauen,	  
verteilt.	  

Gewisse	  Familien	  haben	  nicht	  die	  Möglichkeit	  oder	  
wollen	  nicht	  aktiv	  am	  Wiederaufbau	  der	  Häuser	  
teilnehmen	  

Familien,	  die	  keine	  Möglichkeit	  haben,	  aktiv	  am	  
Wiederaufbau	  ihrer	  Häuser	  teilzunehmen,	  erhalten	  
Unterstützung.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

10. Finanzierung  
	  

S.N.	   Ausgaben	   NPR	   Euro	  
1	   Nothilfezentrum	  Lalitpur	   2413500.00	   18'940.91	  

2	   Nothilfezentrum	  Makwanpur	   1051500.00	   13240.91	  

3	   Wiederaufbau	  Lalitpur	  100	  Häuser	   50224000.00	   456581.82	  

4	   Wiederaufbau	  Makwanpur	  60	  Häuser	   30336000.00	   275781.82	  

5	   Nothilfefond	  Nachbargemeinden	   5000000.00	   45454.55	  

6	   Trainingskosten,	  Transport,	  Bauingenieure	   1800000.00	   16363.64	  

7	   Projektmanagement/	  Administration	  Nepal	   2704500.00	   24586.36	  

8	   Notfallreserve	  Erdbeben/	  Monsun/	  Marktveränderungen	   7975755.00	   72506.86	  

9	   Projektkoordination	  Deutschland/	  Schweiz	   7022571.42	   63841.56	  

10	   Projektkosten	   108602826.40	   987'298.42	  

11	   Eigenbeitrag	  am	  Hausbau	  20%	   16112000.00	   146472.73	  

12	   Gesamtkosten	   92490826.43	   840'825.69	  

13	  
Finanzierte	  Ausgaben/	  Eigenmittel	  (60	  Häuser	  Lalitpur/	  35	  Häuser	  
Makwanpur)	   51'538'500.00	   468531.82	  

14	   Finanzierungsbedarf	   40952326.43	   372'293.88	  
	  
Govinda unterstützt zudem 11 Angestellte der Shangrila International School, des Shangrila 
Waisenhauses und Jugendliche in der Reintegration mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser und mit 
einem eigenen Nothilfeprogramm. 4 Temporäre Lernsysteme und der Wiederaufbau von vier 
zerstörtren Schulen ist ebenfalls in Planung, angesichts der Tatsache das Schulen für 1.5 Millionen 
Schulkinder zerstört worden sind. 
 
Govinda Entwicklungshilfe e.V., Juni 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


